

Process Document EXECUTAR Operating System

Procedimento operacional padrão para governança, execução, produção, publicação e aprendizagem.

Owner: A DEFINIR | Last Updated: 2026-09-22 | Review Cadence: Mensal

1. Controle Operacional

Campo	Valor
ID	SOP-EXECUTAR-OS-001
Version	1.0
Area	00 - Governanca / Sistema Operacional
Workflow	Planejar -> Estruturar -> Executar -> Produzir -> Verificar -> Registrar -> Publicar -> Medir -> Replanejar
Owner	A DEFINIR
Status	PREPARED
Automation Level	A4 - Executar, verificar e registrar evidencia
Evidence	Wireframe EXECUTAR - OPERATING SYSTEM WIREFRAME.md
Handoff	Documento operacional em Markdown para uso por agente, operador humano ou workspace de governanca

2. Purpose

Formalizar o wireframe do EXECUTAR Operating System como um processo de negocio rastreavel, com fluxo, papeis, criterios de entrada, criterios de saida, excecoes, metricas e governanca de automacoes.

O processo existe para garantir que informacoes, tarefas, documentos, produtos, conteudos e automacoes sigam uma cadeia unica de valor: nascem em fontes controladas, sao planejados, executados, produzidos, publicados, medidos e realimentam o roadmap.

3. Scope

Included

- Governanca central por Workbook.
- Registro e fonte da verdade em GitHub.
- Planejamento operacional em Drive / Sheets.
- Execucao digital em Linear.
- Execucao fisica e diaria em Map OS.
- Producao em Obsidian.
- Versionamento e evidencia em GitHub.
- Pre-publicacao em Notion.
- Publicacao em Buffer.

- Feedback por Analytics.
- Governanca de desenvolvimento, agentes, runbooks, skills e automacoes.
- Entry Gate de 4 dias entre um gate em 99% e o proximo ciclo em 0%.

Excluded

- Configuracao tecnica detalhada de cada ferramenta.
- Credenciais, permissoes, tokens e contas conectadas.
- Criacao automatica de tarefas, posts, repositorios ou publicacoes sem autorizacao explicita.
- Definicao final de pessoas responsaveis quando o owner real nao estiver informado.

4. Inputs

Input	Source	Required	Notes
Master Index	Workbook de Governanca	Sim	Registro central de areas, artefatos, status e evidencias.
Project Charter	Workbook de Governanca	Sim	Define objetivo, escopo e criterios de aceite.
Roadmap	Workbook / Sheets	Sim	Sequencia areas, gates e prioridades.
PRD / ADR / Specs	GitHub	Conforme tipo de entrega	Obrigatorio para desenvolvimento e agentes.
Backlog	GitHub / Linear	Sim	Fonte de itens executaveis.
Map OS semanal	Map OS	Sim	Entrada operacional diaria.
Conteudos / Assets	Obsidian	Conforme entrega	Materiais de producao.
Evidencias	GitHub / Workbook	Sim	Necessarias para status 100% VERIFIED.
Analytics	Ferramentas de medicao	Conforme publicacao	Retroalimenta roadmap e decisoes.

5. Outputs

Output	Format	Owner	Acceptance Criteria
Item planejado	Linha no Workbook / Sheets / Linear	A DEFINIR	Objetivo, area, prioridade, dependencia e status definidos.
Entrega implementada	Codigo, texto, imagem, video, agente, skill, produto ou documento	Responsavel pela execucao	Funciona ou atende a especificacao definida.
Evidencia	Link, arquivo, commit, teste, print, log ou registro	Responsavel pela verificacao	Comprova resultado, data e local do artefato.
Conteudo pronto	Item em Notion / Obsidian	Responsavel editorial	Produzido, revisado e aprovado para pre-publicacao.

Output	Format	Owner	Acceptance Criteria
Publicacao	Post agendado/publicado via Buffer ou canal equivalente	Responsavel de publicacao	Conteudo publicado no canal correto e registrado.
Aprendizado	Registro no Workbook / Roadmap	Owner do processo	Analytics analisado e decisao de replanejamento registrada.

6. RACI Matrix

Step	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Controlar governanca central	Operador do Workbook	Owner EXECUTAR - A DEFINIR	Agente / Revisor	Stakeholders
Registrar fonte da verdade	Operador GitHub	Owner tecnico - A DEFINIR	Revisor tecnico	Owner EXECUTAR
Planejar roadmap e sprints	Operador de planejamento	Owner EXECUTAR - A DEFINIR	Agente / Revisor	Stakeholders
Executar digitalmente	Executor / Agente	Owner da area	Operador Linear	Owner EXECUTAR
Executar rotina fisica	Executor diario	Owner da area	Agente / Map OS	Owner EXECUTAR
Produzir artefatos	Executor de producao	Owner da entrega	Revisor tecnico/editorial	Stakeholders
Versionar e registrar evidencia	Operador GitHub	Owner tecnico - A DEFINIR	Revisor	Owner EXECUTAR
Revisar pre-publicacao	Revisor editorial	Owner editorial - A DEFINIR	Executor de producao	Owner EXECUTAR
Agendar/publicar	Operador de publicacao	Owner editorial - A DEFINIR	Revisor	Stakeholders
Medir performance	Operador de analytics	Owner EXECUTAR - A DEFINIR	Responsavel editorial/produto	Stakeholders
Replanejar ciclo	Owner EXECUTAR - A DEFINIR	Owner EXECUTAR - A DEFINIR	Agente / Revisor	Todos os envolvidos
Governar automacoes	Operador de agentes	Owner tecnico - A DEFINIR	Revisor tecnico	Owner EXECUTAR

7. Process Flow

Fluxo resumido: Workbook -> GitHub -> Drive e Sheets -> Linear -> Map OS -> Produção -> Obsidian -> GitHub ou Notion -> Buffer -> Analytics -> Workbook.

8. State Model

Status	Meaning	Minimum Evidence
0% PLANNED	Item definido, mas ainda nao iniciado	Registro em backlog, area e objetivo.

Status	Meaning	Minimum Evidence
33% STRUCTURED	Item organizado e documentado	Docs, arquitetura, contexto e dependencias mapeadas.
66% IMPLEMENTED	Item executado ou funcional	Artefato implementado, draft produzido ou workflow funcionando.
99% PRODUCED	Item pronto, mas ainda nao fechado	Entrega pronta aguardando teste, revisao, publicacao ou evidencia final.
100% VERIFIED	Item testado, evidenciado e registrado	Teste/evidencia, registro no Workbook/GitHub e criterio de done atendido.

9. Detailed Steps

Step 1: Control Plane / Governanca

- Who: Owner EXECUTAR ou operador de governanca.
- When: Antes de qualquer novo ciclo, gate, sprint, publicacao ou automacao.
- How: Atualizar Workbook com Master Index, Project Charter, areas 00-09, roadmap, gates, status, dependencias, riscos, evidencias, runbooks e criterios de done.
- Output: Controle central atualizado.
- Evidence: Linha atualizada no Workbook, link para evidencias e status coerente com o modelo 0/33/66/99/100.
- Done: Nenhum item avanca sem area, status, dependencia, proximo passo e criterio de aceite.

Step 2: Camada de Registro

- Who: Operador GitHub / Owner tecnico.
- When: Sempre que houver novo documento, codigo, produto, backlog, roadmap, release, PRD, ADR ou spec.
- How: Registrar ou atualizar o artefato no repositorio correto: Ecossistema para producao/desenvolvimento/produtos/lancamentos; Personal / Operating System para dados, documentos, workbook, workflows, runbooks, metodos e templates.
- Output: Fonte da verdade versionada.
- Evidence: Commit, arquivo, release, issue, branch ou registro equivalente.
- Done: Artefato rastreavel por caminho, versao e relacao com area/entrega.

Step 3: Camada de Planejamento

- Who: Operador de planejamento.
- When: Apos o registro no GitHub e antes da execucao.
- How: Extrair, estruturar e sincronizar informacoes do GitHub para Drive / Sheets: roadmap operacional, tarefas, sprints, status, dependencias e dados para execucao.
- Output: Plano executavel por area, prioridade e sprint.
- Evidence: Linha em planilha, sprint definido e dependencias visiveis.
- Done: Existe um conjunto claro de tarefas executaveis, sem lacunas criticas ocultas.

Step 4: Camada de Execucao Digital

- Who: Executor, agente ou operador Linear.
- When: Durante o ciclo semanal ou sprint ativo.

- How: Mover itens pelo fluxo Backlog -> Sprint -> In Progress -> Done / Verify. Novas ideias entram em fila e não interrompem o WIP atual.
- Output: Trabalho digital controlado por status.
- Evidence: Card/tarefa com status, responsável, data e resultado.
- Done: Item em Done / Verify com verificação pendente ou concluída.

Step 5: Camada de Execução Física

- Who: Executor diário.
- When: Início e acompanhamento do dia operacional.
- How: Usar Map OS como entry point diário, convertendo prioridades semanais em tarefas físicas, checklist, captura rápida e ideias por área.
- Output: Plano diário imprimível ou operacional.
- Evidence: Checklists marcados, tarefas concluídas e capturas direcionadas para fila.
- Done: Dia encerrado com tarefas checadas, desvios registrados e pendências reencaminhadas.

Step 6: Camada de Produção

- Who: Executor de produção / agente especializado.
- When: Quando a tarefa estiver em execução e tiver contexto suficiente.
- How: Produzir código, texto, imagem, vídeo, agente, skill, produto ou documento. Organizar no Obsidian por área, com contexto, documentos, entregáveis, conteúdo, assets, evidências e pasta READY.
- Output: Artefato produzido e organizado.
- Evidence: Arquivo local, pacote, draft, build, imagem, vídeo ou documento.
- Done: Artefato está na área correta, possui contexto mínimo e pode ser versionado ou revisado.

Step 7: Versionamento e Evidência

- Who: Operador GitHub / executor.
- When: Após produção ou empacotamento.
- How: Enviar pacote, zip, documento ou código para GitHub com versionamento e evidência.
- Output: Entrega rastreável em fonte da verdade.
- Evidence: Commit, release, tag, issue, pull request, anexo ou log.
- Done: A evidência permite comprovar o que foi feito, onde está e qual status operacional recebeu.

Step 8: Conteúdo / Pre-publicação

- Who: Revisor editorial / operador de conteúdo.
- When: Quando o conteúdo estiver produzido e pronto para revisão.
- How: Registrar no Notion como Produzido, Revisado, Pre-publicação, Relatório ou Conteúdo disponível.
- Output: Banco de conteúdo preparado para publicação.
- Evidence: Item no Notion ou registro equivalente com status e data.
- Done: Conteúdo aprovado ou devolvido com ajuste objetivo.

Step 9: Agendamento / Publicação

- Who: Operador de publicação.
- When: Após aprovação editorial.
- How: Agendar ou publicar via Buffer textos, imagens, vídeos e social media.
- Output: Conteúdo publicado ou agendado.
- Evidence: Link, calendário de publicação, print, registro no canal ou comprovante do agendamento.
- Done: Publicação disponível no canal previsto e registrada no Workbook.

Step 10: Analytics e Feedback

- Who: Operador de analytics.
- When: Apos publicacao, campanha, release ou ciclo definido.
- How: Coletar performance, alcance, conversao, engajamento e aprendizado. Retroalimentar Workbook, GitHub e Roadmap.
- Output: Aprendizado registrado e decisao de replanejamento.
- Evidence: Relatorio, metrica, dashboard, export ou nota analitica.
- Done: O aprendizado gerou manter, ajustar, escalar, pausar ou refatorar.

Step 11: Governanca de Desenvolvimento

- Who: Owner tecnico / executor / agente.
- When: Para nova implementacao.
- How: Seguir cadeia PRD -> ADR -> SPEC/REQ -> Implementacao -> Testes -> Evidencia -> 100% Verified.
- Output: Implementacao governada por decisao e teste.
- Evidence: PRD, ADR, spec, teste e evidencia final.
- Done: Implementacao nao e considerada fechada sem teste e evidencia.

Step 12: Governanca de Agentes / Skills

- Who: Operador de agentes / owner tecnico.
- When: Para criar, refatorar ou operar agente, skill, plugin ou runbook.
- How: Documentar metodologia propria -> runbook -> specs -> implementacao -> E2E tests -> evidencia -> 100% Verified.
- Output: Automacao operacionalmente segura e rastreavel.
- Evidence: Runbook, spec, teste E2E, log, output validado e registro no Workbook/GitHub.
- Done: Automacao so entra em uso recorrente se tiver criterio de entrada, saida, verificacao e fallback.

10. Entry Gate - 4 Dias

O Entry Gate conecta um gate anterior em 99% PRODUCED ao proximo gate em 0% PLANNED, garantindo que o ciclo anterior feche como 100% VERIFIED enquanto o proximo ciclo fica READY / IN PROGRESS.

Dia	Objective	Required Actions	Output	Gate Decision
Dia 1	Selecionar e reunir contexto	Selecionar item, reunir documentos, organizar contexto	Pacote de entrada	Pode avançar se documentos minimos estiverem reunidos.
Dia 2	Compreender e planejar	Ler PRD, ADR, Specs; mapear lacunas; planejar execucao	Plano executavel	Pode avançar se escopo e dependencias estiverem claros.
Dia 3	Preparar sprint e iniciar	Criar sprint, atualizar Map OS, imprimir quando aplicavel, iniciar implementacao	Sprint operacional	Pode avançar se execucao iniciou sem bloquear WIP.
Dia 4	Testar e fechar gate	Testar Gate N, corrigir, retestar, registrar evidencia	Gate N 100% VERIFIED; Gate N+1 READY / IN PROGRESS	Fecha somente com evidencia registrada.

11. Automation Governance

Automation Type	Entry Criteria	Required Controls	Output	Verification
Runbook	Processo repetível identificado	Objetivo, inputs, passos, outputs, erro/fallback	Procedimento executável	Execução simulada ou real registrada.
Skill	Método reutilizável definido	Progressive disclosure, schema, exemplos, critérios de aceite	Skill pronta para uso	Teste com caso real e evidência.
Plugin / Connector	Ferramenta conectada e autorizada	Permissões, limites, operações permitidas	Ação integrada	Operação inofensiva verificada antes de ação sensível.
Agent Execution	Tarefa com escopo e evidências	WIP=1, prepare-execute-verify-register	Resultado produzido	Output validado contra critério de done.
Publishing Automation	Conteúdo aprovado	Calendário, canal, formato, revisão	Publicação ou agendamento	Link ou comprovante registrado.

12. Exceptions and Edge Cases

Scenario	What to Do	Status
Nova ideia surge durante execução	Registrar em fila por área; não interromper o WIP atual.	QUEUED
Documento obrigatório ausente	Marcar lacuna, preparar o que for possível e bloquear apenas a etapa afetada.	BLOCKED
Responsável não definido	Usar A DEFINIR, não inventar owner; solicitar decisão quando impedir execução.	USER_ACTION_REQUIRED
Conteúdo produzido sem revisão	Manter em Produzido; não mover para Pre-publicação.	PREPARED
Publicação sem aprovação	Bloquear agendamento/publicação até aprovação explícita.	BLOCKED
Implementação sem teste	Manter em 99% PRODUCED; não promover para 100% VERIFIED.	VERIFY_REQUIRED
Evidência insuficiente	Registrar falha de evidência e complementar com log, print, link, commit ou teste.	EVIDENCE_REQUIRED
Dependência externa indisponível	Registrar dependência, tentar alternativa segura e manter checkpoint.	BLOCKED / PARTIAL
Automação falha parcialmente	Diagnosticar, evitar repetir efeitos já produzidos e executar fallback documentado.	PARTIAL / RECOVERY
Analytics sem dados suficientes	Registrar amostra insuficiente e definir próxima janela de medição.	WAITING_DATA

13. Metrics

Metric	Target	How to Measure
Itens com area definida	100%	Master Index / Workbook
Itens com status valido	100%	Modelo 0/33/66/99/100
Itens em 100% com evidencia	100%	Link de evidencia por entrega
WIP ativo por executor	1	Linear / Map OS
Novas ideias capturadas sem interrupcao	100%	Fila por area
Gate N fechado em Dia 4	>= 90%	Registro do Entry Gate
Conteudos revisados antes de publicar	100%	Notion / checklist editorial
Publicacoes com analytics registrado	>= 90%	Buffer + Analytics + Workbook
Automacoes com runbook e teste	100%	GitHub / Workbook
Replanejamento apos feedback	100% dos ciclos medidos	Roadmap atualizado

14. Acceptance Criteria

O processo e aceito quando:

- Existe um unico controle central para area, status, dependencia e evidencia.
- GitHub contem a fonte da verdade dos artefatos versionaveis.
- Planejamento esta sincronizado em roadmap, tarefas, sprints e dependencias.
- Linear controla execucao digital sem quebrar WIP=1.
- Map OS traduz prioridade em rotina diaria verificavel.
- Obsidian organiza producao por area e separa contexto, entregaveis, conteudo, assets, evidencias e READY.
- Notion separa produzido, revisado, pre-publicacao, relatorios e conteudo disponivel.
- Buffer ou canal equivalente publica apenas conteudo aprovado.
- Analytics retorna aprendizado para Workbook, GitHub e Roadmap.
- Desenvolvimento segue PRD -> ADR -> SPEC/REQ -> Implementacao -> Testes -> Evidencia.
- Agentes e skills seguem metodologia -> runbook -> specs -> implementacao -> E2E tests -> evidencia.
- Nenhum item recebe 100% VERIFIED sem evidencia objetiva.

15. Related Documents

- EXECUTAR - OPERATING SYSTEM WIREFRAME.md
- Master Index - A DEFINIR
- Workbook de Governanca - A DEFINIR
- Project Charter - A DEFINIR
- Roadmap Operacional - A DEFINIR
- Runbooks - A DEFINIR
- PRDs / ADRs / Specs - A DEFINIR
- Map OS - A DEFINIR

- Banco de Conteudo - A DEFINIR
- Analytics Dashboard - A DEFINIR

16. Open Items

Item	Owner	Needed Decision
Definir owner formal do SOP	A DEFINIR	Nome ou funcao accountable.
Definir repositorios oficiais	A DEFINIR	URLs/caminhos dos repos GitHub.
Definir ferramentas efetivamente conectadas	A DEFINIR	Confirmar Drive, Sheets, Linear, Notion, Buffer e Analytics.
Definir templates obrigatorios	A DEFINIR	PRD, ADR, SPEC, Runbook, Evidence Log e Gate Checklist.
Definir cadencia de revisao	A DEFINIR	Mensal, quinzenal ou por gate.

17. Handoff Checklist

Check	Status
Wireframe analisado	DONE
Camadas convertidas em processo	DONE
RACI inicial criada	DONE
Entry Gate de 4 dias formalizado	DONE
Excecoes e edge cases mapeados	DONE
Metricas definidas	DONE
Campos desconhecidos marcados como A DEFINIR	DONE
Proxima acao preparada	Definir owners, links oficiais e templates obrigatorios